Datum	Tätigkeit
29.09.2017	Überlegung Idee
06.10.2017	ERD + Überarbeitung des Antrages
13.10.2017	Start Sprint 1
20.10.2017	
27.10.2017	
03.11.2017	
10.11.2017	
17.11.2017	
24.11.2017	
01.12.2017	
08.12.2017	
15.12.2017	
22.12.2017	
29.12.2017	